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Stadtratsbeschluss (11.12.2018)

Vergabe Machbarkeitsstudie (10.01.2019)

Kick-Off Gespräch (10.01.2019)

Übersendung Datenerhebungsbogen (15.01.2019)

Bearbeitung Datenerhebungsbogen (08.02.2019)

Potenzial, Kokurrenz Analyse (19.02.2019)

AK Sport (21.02.2019)

Ziele Workshop (26.02.2019)

Flächennutzungskonzept mit Kostenrahmen (15.04.2019)

Wirtschaftlichkeitsprognose DSBG (30.04.2019)

Rücksprache mit Förderverein zu alternativer Lösung (07.06.2019)

Vorstellung der Idee des Fördervereins mit Krieger (11.06.2019)

Nachtragsangebot für Variante II (04.07.2019)

Nachtragsauftrag für Variante II (23.07.2019)

Vorlage der Variante II mit Wirtschaftlichkeitsprognose (08.08.2019)

Ziele Workshop II (27.08.2019)

AK Sport (29.08.2019)

Kultur- und Sportausschuss (18.09.2019)

Stadtrat (08.10.2019)

Politische Beratung über die Varianten (19.11.2019)

Kultur- und Sportausschuss (20.11.2019)

Beschlussfassung über die Variante (10.12.2019)

Vergabeverfahren Architekt (05/2020)

Beschlussfassung über die Vergabe (23.06.2020 ?)

Entwurfsplanung - Leistungsphase 3 (12/2020 ?)

Frühestmögliche Antragstellung auf Fördermittel (01/2021)

Zeitplanung Alleebad - Beschlussfassung über die Variante im 4. Sitzungslauf (10.12.2019) 


