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Bauleitplanverfahren und Genehmigungsverfahren 
Schaffung der rechtlichen  Voraussetzungen:

Kraftwerksstandort Voerde - Nachnutzung

!
Die für die vorgesehene Nachnutzung des Standorts vorgesehene Änderung der bauplanungs- 
rechtlichen Voraussetzungen unterliegt der kommunalen Planungshoheit der Stadt Voerde.  
Die Umsetzung der Teilprojekte unterliegt RWE und ist u.a. auch an das Vorliegen des gesetzlichen 
Rahmens, der Wirtschaftlichkeit und dem Zugang zu einem Wasserstoffleitungsnetz gebunden.

Start des Bauleitplanverfahrens durch den Rat der Stadt Voerde  (Aufstellungsbeschluss und 
Beschluss über frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Dezember 2022)  

Städtebaulicher Vertrag

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  
Start des Rückbaus ab Mitte 2023 durch RWE

Schaffung Baurecht durch den Rat der Stadt Voerde (ca. Q1 2024) 

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, Antragsstellung durch RWE frühestens 
ab Ende 2023, ggf. Q1 2024 

Umsetzung der Teilprojekte bei Vorliegen der für die Investitionsentscheidungen erforderlichen 
Voraussetzungen (frühestens ab Anfang 2025)
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und der Genehmigungsverfahren
Aufstellung des Bebauungsplanes 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes und der nachgelagerten  
Genehmigungsverfahren ist die Beteiligung der Öffentlichkeit sichergestellt!

Ablauf zur Aufstellung des Bebauungsplanes:

Kraftwerksstandort Voerde - Nachnutzung

Aufstellungs- 
beschluss

4. Quartal 2022

1. Quartal 2024

Frühe  
Öffentlichkeitsbeteiligung

Abwägung
& Überarbeitung 

Planungskonzept

Beschluss  
Offenlage

Förmliche Öffentlich-
keitsbeteiligung

Satzungsbeschluss &  
Bekanntmachung

Ablauf der Genehmigungsverfahren: Getrennte Genehmigungsverfahren für Wasserstofferzeugung, 
Gaskraftwerk und assoziierte Vorhaben (Strom- und Gasleitungen, Umspannanlage)

Errichtung einer Wasserstoff- 
leitung und  Anschluss von  
Kraftwerk und Elektrolyseur

Antragsberatung  
durch Behörde

4. Quartal 2023/ 
1. Quartal 2024 Scopingtermin /

Antragskonferenz

Frühe Öffentlichkeits- 
beteiligung

Antrags- 
einreichung

Förmliche Öffentlich-
keitsbeteiligung

Genehmigungs- 
entscheidung

Wasseranschluss für Prozess- 
wasser/Kühlwasser und Abwasser 
inkl. Wasseraufbereitung
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Wasserstofferzeugungsanlage   
bestehend aus mehreren  

Elektrolyse-Linien

Wasserstofffähiges   
Gaskraftwerk

Errichtung des  
Stromnetzanschlusses  

und einer Umspannanlage

H2

Welche sind für das Vorhaben notwendig?
Einleitung Genehmigungsverfahren ab Mitte/Ende 2023:
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Umweltauswirkungen
Prüfung der 

Die Sicherheit und der Schutz von Mensch  
und Umwelt haben immer oberste Priorität

Kraftwerksstandort Voerde - Nachnutzung

Anlagensicherheit

Schall

Die Anlagensicherheit wird im Bauleitplanverfahren und im nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren entsprechend der gesetzlichen  Vorschriften  

gutachterlich nachgewiesen.

Es ist beabsichtigt, die Anlagen so zu konzipieren, dass 
die Schallauswirkungen irrelevant sein werden.

Brand-, Explosions- und Blitzschutzkonzept werden auf Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen erstellt.

Vorkehrungen zum sicheren Einhalt aller Grenzwerte, u. a. durch Einhaltung 
gutachterlich vorgegebener Abstände.

Natur- und Artenschutz

Luft und Wasser

Erforderliche Eingriffe in Natur und Landschaft werden auf das Mindestmaß reduziert. 

Die Bestimmungen zum Artenschutz werden berücksichtigt.

Keine Emissionen von luftverunreinigenden Stoffen durch den Betrieb der Wasserstoff- 
erzeugungsanlage und Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte für das Gaskraftwerk.

Umweltverträglichkeitsuntersuchung: Umfangreiche Ermittlung,
Bechreibung und Bewertung aller Umweltauswirkungen.

Einhaltung sämtlicher wasserrechtlicher Vorgaben hinsichtlich 
Entnahme und Einleitung von Wässern.


