

Hst.	Maßnahme	Haush.-Soll + Reste	Bemerkungen	Budget
3.700-9568	SCHMUTZWASSERKANAL BJ.-PLAN NR. 11 "SCHMALER WEG"	13.000	Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	8.2
3.700-9350	ANSCHAFFUNG VON ARBEITSGERÄTEN, MASCHINEN, FAHRZEUGEN U.A.	15.000	Preisangebotsverfahren zur Beschaffung e. Lüftungsgebläses und einer Schiebekamera werden in Kürze abgeschlossen sein.	8.2
3.700-9450	ERGÄNZUNG DER PUMPWERKE	135.000	Auftrag für Erneuerung des Störmeldesystems ist erteilt; Baubeginn August, Fertigstellung November	8.2
3.700-9500	BAU VON HAUSANSCHLÜSSEN UND KLEINEREN STICHKANÄLEN	125.000	Hausanschlüsse werden im Laufe des Jahres bedarfsweise hergestellt	8.2
3.700-9511	NACHBLASSTATIONEN AN DRUCKROHRLEITUNGEN	44.219	Ausschreibung ist in Vorbereitung	8.2
3.700-9518	KANALSANIERUNGEN	382.593	Submission für Inlinersanierung ist am 31.7.06, Auftragserteilung August	8.2
3.700-9530	SCHMUTZWASSERKANÄLE EHEMALIGES BABCOCKGELÄNDE	227.000	Auftrag für die Ingenieurleistungen wurde am 22.6.06 durch den Bauausschuss erteilt; Vergabe der Bauleistungen im November	8.2
3.700-9563	AUSBAU NEUER MOMMBACH	297.053	Offenlagebeschluss für B-Plan ist gefasst. Der Entwurf der Genehmigungsplanung wurde dem Bauausschuss am 4.5.06 vorgelegt. Der Genehmigungsantrag wird bei der Bezirksregierung eingereicht.	8.2
3.700-9565	SCHMUTZWASSERKANAL AUF DER GEST	33.000	Umsetzung erfolgt vorauss. im 3. Quartal 2006, nach Abschluss des Erschließungsvertrages mit den Anliegern	8.2
3.700-9579	SCHMUTZWASSERKANAL NÖRDL. LANDWEHR B.-PL. 94	12.000	Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens Beauftragung der Genehmigungsplanung (vorauss. 2007).	8.2
3.700-9580	SCHMUTZWASSERKANAL GRENZSTR. 81A - 138	16.785	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet	8.2
3.700-9581	ABRISS BETRIEBSGEBÄUDE UND FAULBEHÄLTER KASSELWEG	15.000	Vergabe Planungsleistungen im 3. Quartal	8.2
3.750-9350	ANSCHAFFUNG VON ARBEITSGERÄTEN	19.900	Die Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung e. Mini-Kippers ist abgeschlossen und der Auftrag wird z.Zt. von der Stabstelle vorbereitet	8.5
3.750-9503	WEGESANIERUNGEN KOMMUNALFRIEDHÖFE VOERDE UND FRIEDRICHSFELD	10.000	Im Laufe des Jahres wird der Ansatz zur Beschaffung von Material benötigt.	8.5
3.750-9504	FRIEDHOFSKATASTER WALDFRIEDHOF	10.000	Die Auftragsvergabe erfolgt im 2. Halbjahr 2006	8.5